

Số: 122/TTr-UBND

Thạch Hưng, ngày 04 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình:
Mương tiêu thoát nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã Thạch Hưng**

Kính gửi:

- UBND thành phố Hà Tĩnh;
- Phòng Tài chính kế hoạch,

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc ban hành một số quy định về quản lý đầu tư và xây dựng của thành phố Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Mương tiêu thoát nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã Thạch Hưng;

Căn cứ Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mương tiêu thoát nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã Thạch Hưng;

Căn cứ Công văn số 2084/UBND-QLĐT ngày 31/8/2020 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Mương tiêu thoát nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã Thạch Hưng;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND xã Thạch Hưng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Mương tiêu thoát nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã Thạch Hưng;

UBND xã Thạch Hưng kính trình UBND Thành phố Hà Tĩnh, phòng TCKH phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Mương tiêu thoát nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã Thạch Hưng.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Thạch Hưng - TP Hà Tĩnh.
3. Chủ đầu tư: UBND xã Thạch Hưng.
4. Tổ chức tư vấn BCKTKT: Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Trường Thịnh.
5. Mục tiêu đầu tư: Tiêu thoát nước cho 65 ha sản xuất nông nghiệp và các hộ dân sinh tại thôn Tiến Hưng, xã Thạch Hưng.
6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
7. Hình thức đầu tư: Xây mới.
8. Nội dung và quy mô đầu tư:
Xây mới mương có chiều dài gần 800m, khẩu độ mương 1,0m x 1,2m, đổ bê tông cốt thép, có gờ 300m có nắp đậy.
9. Tổng mức đầu tư: **3.019.764.000 đồng**
(Ba tỷ, không trăm mười chín triệu, bảy trăm sáu tư nghìn đồng)
- Trong đó:
 - Chi phí xây dựng: 2.541.183.000 đồng
 - Chi phí QLDA: 71.800.000 đồng
 - Chi phí tư vấn đầu tư XD: 241.317.000 đồng
 - Chi phí khác: 66.779.000 đồng
 - Dự phòng phí: 98.685.000 đồng
10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ.
11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020
12. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
 - a) Phần công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Hình thức lựa chọn	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	TV.01-Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo KTKT	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Trường Thịnh	162.944.421	Chỉ định thầu	30 ngày
2	Chi phí thẩm định BCKTKT	Phòng QLĐT thành phố	573.755		
3	Chi phí thẩm tra	Công ty CP	5.270.686		

	dự toán điều chỉnh	Tư vấn và Xây dựng Hà Tĩnh			
4	Lệ phí thẩm định BCKTKT điều chỉnh	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hà Tĩnh	2.000.000		
Tổng cộng giá trị thực hiện: 170.788.862 đồng					

b) Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí ban quản lý dự án	UBND xã Thạch Hưng	71.800.000
2	Dự phòng phí	UBND xã Thạch Hưng	98.685.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 170.485.000 đồng			

c) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	17.212.655
2	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	20.000.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 37.271.655 đồng		

d) Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL: Thi công Mương tiêu thoát nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã	2.541.183.000	NS thành phố hỗ	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 9/2020	Hợp đồng trọn gói	90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	Thạch Hưng		trợ					
2	02.TVGS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	66.019.934		Chỉ định thầu		Tháng 9/2020	Hợp đồng trọn gói	110 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL
3	03.TVMT: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX xây lắp	5.082.366		Chỉ định thầu		Tháng 9/2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	04. TVTĐ: Tư vấn thẩm định HSYC, kết quả LCNT	1.155.083		Chỉ định thầu		Tháng 9/2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	05.BH: Bảo hiểm công trình	26.682.422		Chỉ định thầu		Tháng 9/2020	Hợp đồng trọn gói	90 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL
Tổng giá trị các gói thầu: 2.640.122.805 đồng								

14. Kiến nghị:

UBND xã Thạch Hưng kính trình UBND Thành phố Hà Tĩnh, Phòng TCKH phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình với những nội dung nêu trên để Chủ đầu tư tiến hành thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố Hà Tĩnh;
- Phòng TCKH;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Công chức: Xây dựng, Kế toán;
- Lưu: VT-UB

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chính Đàn