

Số: /QĐ-UBND

TP. Hà Tĩnh, ngày tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc công trình Hạ tầng khu dân cư Xen lẩn, xen kẹt (Khu N Quy hoạch Trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 ngày 17/6/2020; Luật đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố: số 3102/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; số 2139/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc

công trình Hạ tầng khu dân cư Xen lẫn, xen kẹt (Khu N Quy hoạch Trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng;

Căn cứ Văn bản số 1332/UBND-TCKH ngày 06/6/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố làm Chủ đầu tư;

Xét các đề nghị của: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố tại Tờ trình số 330/TTr-QLDA ngày 30/10/2023; liên phòng Tài chính – Kế hoạch; Quản lý đô thị tại Tờ trình số 202/TTr-QLĐT-TCKH ngày 21/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc công trình Hạ tầng khu dân cư Xen lẫn, xen kẹt (Khu N Quy hoạch Trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 10, Điều 1 của Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố: “Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 đến ngày 30/6/2024.”

2. Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu 01.XL, 02.TVGS, 03.BH thuộc công trình đến ngày 30/4/2024.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định 3102/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố Hà Tĩnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời gian, phát huy hiệu quả dự án, không gây thất thoát vốn đầu tư.

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố; Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, QLĐT5.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Đức