

**TỜ TRÌNH**

**V/v thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình Đường, mương phòng chống thiên tai tuyến từ trạm bơm Đập Lỗ đến ngã ba nhà Ông Ty thôn Tiến Hưng**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc quy định một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình Đường, mương phòng chống thiên tai tuyến từ trạm bơm Đập Lỗ đến ngã ba nhà Ông Ty thôn Tiến Hưng;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND xã Thạch Hưng về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT xây dựng công trình Đường, mương phòng chống thiên tai tuyến từ trạm bơm Đập Lỗ đến ngã ba nhà Ông Ty thôn Tiến Hưng;

Xã Thạch Hưng đề nghị phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trên cơ sở nội dung sau:

**I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN:**

- Tên dự án: Đường, mương phòng chống thiên tai tuyến từ trạm bơm Đập Lỗ đến ngã ba nhà Ông Ty thôn Tiến Hưng.

- Tổng mức đầu tư: 2.600.000.000 đồng.  
( Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm triệu đồng ./.)
- Chủ đầu tư: UBND xã Thạch Hưng.
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố, ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: 2022.
- Địa điểm: xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh.

## II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Tổng hợp phần công việc đã thực hiện có giá trị là 112.686.941 đồng là chi phí tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật công trình, thẩm tra Báo cáo KT-KT phần dự toán, thẩm định Báo cáo KT-KT.

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (Đồng)	Văn bản phê duyệt
<b>Tư vấn đầu tư xây dựng</b>				
1	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Hà HT	104.356.799	Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND TP Hà Tĩnh và số 102/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND xã Thạch Hưng
3	Chi phí thẩm định Báo cáo KT-KT	UBND thành phố	475.329	Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND TP Hà Tĩnh và số 102/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND xã Thạch Hưng
<b>Tổng giá trị: 104.832.128 đồng</b>				

## III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là 54.000 đồng gồm:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
2	Chi phí dự phòng		54.000
<b>Tổng cộng giá trị: 54.000 đồng</b>			

#### IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Tổng hợp phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị là 2.471.841.479 đồng gồm:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu LCNT	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01.XL. Đường, mương phòng chống thiên tai tuyển từ trạm bơm Đập Lỗ đến ngã ba nhà Ông Ty thôn Tiên Hưng	2.316.971.000	Ngân sách thành phố, ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 6 năm 2022	Trọn gói	120 ngày
2	Gói thầu số 02.TVGS. Tư vấn giám sát thi công công trình	74.212.610		Chỉ định thầu		Tháng 6 năm 2022	Trọn gói	120 ngày, theo tiến độ gói 01.XL
3	Gói thầu số 03.TV Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	8.016.723		Chỉ định thầu		Tháng 6 năm 2022		30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	04- TĐ: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT	1.158.486		Chỉ định thầu		Tháng 6 năm 2022		30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

5	05- QLDA Chi phí Quản lý dự án	64.875.000		Chỉ định thầu		Tháng 6 năm 2022		120 ngày, theo tiến độ gói 01.XL
6	06- BHCT Chi phí bảo hiểm công trình	6.607.660		Chỉ định thầu		Tháng 6 năm 2022		Theo quy định
<b>Tổng cộng: 2.471.841.479 đồng</b>								

## 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Căn cứ vào Quyết định Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND TP Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường, mương phòng chống thiên tai tuyến từ trạm bơm Đập Lỗ đến ngã ba nhà Ông Ty thôn Tiên Hưng; Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND xã Thạch Hưng về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT xây dựng công trình Đường, mương phòng chống thiên tai tuyến từ trạm bơm Đập Lỗ đến ngã ba nhà Ông Ty thôn Tiên Hưng. Việc phân chia các gói thầu nói trên căn cứ vào nội dung, tính chất của công việc của từng gói thầu, mỗi gói thầu đều có tính chất độc lập về mặt kỹ thuật, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật của dự án; đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, sự liên quan về mặt số liệu của các gói thầu; đảm bảo quy mô gói thầu hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...).

b) Giá gói thầu: Giá các gói thầu ở trên được tính dựa trên định mức chi phí của nhà nước theo tổng mức dự án được duyệt và dự toán được lập riêng cho từng gói thầu. Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 12/05/2022 và Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được UBND xã Thạch Hưng phê duyệt tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 13/6/2022, giá các gói thầu cụ thể như sau:

+ Gói thầu số 01.XL. Đường, mương phòng chống thiên tai tuyến từ trạm bơm Đập Lỗ đến ngã ba nhà Ông Ty thôn Tiên Hưng. Giá gói thầu là: 2.316.971.000 đồng.

+ Gói thầu số 02.TVGS. Tư vấn giám sát thi công công trình. Giá gói thầu là: 74.212.610 đồng.

+ Gói thầu số 03.TV. Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT Giá gói thầu là: 8.016.723 đồng.

+ Gói thầu số 04.TĐ. Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT Giá gói thầu là: 1.158.486 đồng.

+ Gói thầu số 05.QLDA Chi phí Quản lý dự án Giá gói thầu là: 64.875.000 đồng.

+ Gói thầu số 06.BHCT Chi phí bảo hiểm công trình Giá gói thầu là: 6.607.660 đồng.

c) Nguồn vốn: Ngân sách thành phố, ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Đối với gói thầu xây lắp có giá trị lớn hơn 1 tỷ đồng theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hiện hành, được đấu thầu rộng rãi trên Toàn Quốc.

- Đối với gói thầu tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm định, gói bảo hiểm là gói thầu có giá trị nhỏ hơn (500 triệu đồng) theo quy định tại điều 22 của Luật đấu thầu thì được phép chỉ định thầu để tiết kiệm thời gian thực hiện.

+ Gói thầu số 01.XL: Đấu thầu rộng rãi.

+ Gói thầu số 02.TVGS. Chỉ định thầu.

+ Gói thầu số 03.TV. Chỉ định thầu.

+ Gói thầu số 04.TĐ. Chỉ định thầu.

+ Gói thầu số 05.QLDA Chỉ định thầu.

+ Gói thầu số 06.BHCT Chỉ định thầu.

d) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 06 năm 2022.

e) Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Gói thầu số 01.XL: 120 ngày.

+ Gói thầu số 02.TVGS: 120 ngày, theo tiến độ thi công gói 01.XL.

+ Gói thầu số 03.TV: 30 ngày.

+ Gói thầu số 04.TĐ: 30 ngày.

+ Gói thầu số 05.QLDA: 120 ngày, theo tiến độ thi công gói 01.XL.

+ Gói thầu số 06.BHCT: Theo quy định

## **V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
1	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	14.259.878
<b>Tổng giá trị các phần công việc: 14.259.878 đồng</b>		

## **VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	104.832.128
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	54.000

3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	2.471.841.479
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	14.259.878
<b>Tổng giá trị công tác đấu thầu</b>		<b>2.590.987.485</b>
<b>Tổng mức đầu tư của dự án</b>		<b>2.598.842.298</b>

### **VII. KIẾN NGHỊ:**

Trên cơ sở phân tích trên, xã Thạch Hưng kính đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên, làm cơ sở cho việc triển khai những công việc tiếp theo.

Kính trình UBND Thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (thẩm định);
- Lưu: VT.UBND xã;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chính Đan**