

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Trụ sở Công an xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc quy định một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Trụ sở Công an xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Công an xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của UBND xã Thạch Hưng tại Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 17/4/2023; Báo cáo thẩm định số 105/TĐ-TCKH ngày 19/4/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Trụ sở Công an xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh, với các nội dung như phụ lục kèm theo.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã Thạch Hưng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo quy định hiện hành.

Trong mọi trường hợp, Ủy ban nhân dân xã Thạch Hưng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo và quy trình, kết quả lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Trưởng Công an thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Hưng; Trưởng Công an xã Thạch Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH₆.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Đức

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH**

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2023 của UBND thành phố)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL-TB. Trụ sở Công an xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh	6.419.946.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 4, năm 2023	Trọn gói	120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02.QLDA. Tư vấn quản lý dự án	221.231.000	Chỉ định thầu		Tháng 4, năm 2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công và quyết toán
3	03.TVGS. Tư vấn giám sát	209.536.000	Chỉ định thầu		Tháng 4, năm 2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL
4	04.TVĐT. Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp	26.990.000	Chỉ định thầu		Tháng 4, năm 2023	Trọn gói	40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	05.TVTĐ. Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT xây lắp	6.392.000	Chỉ định thầu		Tháng 4, năm 2023	Trọn gói	40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
6	06.BH. Bảo hiểm công trình	12.839.000	Chỉ định thầu		Tháng 4, năm 2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ