

Số: 54/TB-UBND

Thạch Hưng, ngày 28 tháng 6 năm 2023

**THÔNG BÁO (LẦN 1)**  
**VỀ VIỆC ĐƠN ĐÓNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH: Nhà đa chức năng  
trường THCS Hưng Đồng**

Thực hiện quyết định số 101/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND xã Thạch Hưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa chức năng trường THCS Hưng Đồng; Quyết định số 184b/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND xã Thạch Hưng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa chức năng trường THCS Hưng Đồng. Thông báo số 01/QLĐT ngày 05/03/2020 của phòng quản lý đô thị thành phố về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nhà đa chức năng trường THCS Hưng Đồng.

Căn cứ hợp đồng thi công xây dựng công trình số 02/2020/HĐXD giữa UBND xã Thạch Hưng và công ty TNHH Phan Thành An (Địa chỉ tại số 01 ngõ 242, khối 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) ngày 28/04/2020 về việc thi công công trình: Nhà đa chức năng trường THCS Hưng Đồng. Thời hạn thực hiện hợp đồng 150 ngày: Từ ngày 28/04/2020 đến ngày 28/09/2020.

Tại thời điểm hiện nay công trình trên đã hết thời hạn thi công nhưng đơn vị thi công là công ty TNHH Phan Thành An chưa hoàn thiện hai hạng mục lát sân nền và hạng mục điện tại công trình. Nên UBND xã Thạch Hưng thông báo cho đơn vị thi công lập văn bản trình các cấp có thẩm quyền xem xét gia hạn thời gian thi công công trình và hoàn thiện hai hạng mục còn thiếu.

Sau 3 lần thông báo nếu đơn vị thi công không chấp hành thì UBND xã sẽ lập văn bản báo cáo UBND thành phố xem xét xử lý.

Nhận được thông báo này yêu cầu đơn vị thi công tổ chức triển khai hoàn thành dự án ./.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND-UBMTTQ xã;
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã;
- CC. Kế toán – NS;
- CC. Địa chính - XD;
- Công ty TNHH Phan Thành An;
- Lưu: VT- UB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trương Thế Kỷ**